

Git Guild P4 Sprint 合并任务看板

1. 看板说明

本文档主要用于记录 Git Guild 项目 P4 编码开发阶段的 Sprint 合并任务安排，覆盖任务拆解、优先级、负责人、预计工时、状态、依赖关系和完成标准。

2. 状态、优先级和负责人

2.1 状态定义

状态	含义
Todo	尚未开始
In Progress	正在进行
Blocked	被依赖或技术问题阻塞
Review	已完成初稿，等待组内检查或联调确认
Done	已完成并通过验收

2.2 优先级定义

优先级	含义
P0	P4 必须完成，影响核心演示链路
P1	核心链路完成后完成，增强演示完整度
P2	可选增强，不影响 P4 通过
Test	测试、CI、质量保障
Doc	文档、实验记录、演示材料

2.3 负责人

姓名	身份	主要职责
闵振昌	需求负责人	范围、接口契约、Sprint 看板、演示路径、P4 文档
阳旅帆	架构负责人	后端基础、数据库、核心接口、Gitea 集成
王伟	开发负责人	前端原型校准、页面拆分、接口接入、交互细节

姓名	身份	主要职责
谭咏俊	测试负责人	测试、CI/CD、Bug 日志、AI 实验记录

3. Sprint 任务看板

每日工作结束后需更新状态列
该看板在飞书云文档更新，本文档中看板不更新

编号	优先级	模块	任务	负责人	预计工时	状态	依赖	完成标准
P4-001	Doc	计划	冻结 P4 MVP 范围		0.5h		无	明确做什么、不做什么，并与全员确认
P4-002	Doc	计划	建立 Sprint 合并任务看板		1.0h		P4-001	看板含编号、优先级、负责人、工时、状态、依赖、完成标准
P4-003	P0	前端原型	清点现有前端页面		0.8h		P4-001	列出登录、悬赏任务板、任务详情、工作台、提交柜台、管理员审核、成长页的保留/调整/删除项
P4-004	P0	前端原型	修复中文乱码和术语口径		1.5h		P4-003	页面无乱码；术语统一为冒险家、委托人、管理员、悬赏任务、接收、提交审核
P4-005	P0	接口契约	整理页面-接口-字段表		2.0h		P4-003	每个页面明确所需 API、字段、状态、错误提示
P4-006	P0	后端基础	检查 Spring Boot 工程基础		1.0h		无	后端可启动；确认配置、统一响应、异常处理、跨域策略

编号	优先级	模块	任务	负责人	预计工时	状态	依赖	完成标准
P4-007	P0	数据库	落地 MySQL 表结构		1.5h		P4-006	核心表可执行，覆盖用户、仓库、Issue、PR、任务、接取、提交、审核、成长
P4-008	P0	Gitea Spike	验证 Gitea API 最小闭环		2.0h		P4-001	测试仓库跑通仓库读取、Issue、分支、上传 commit、创建 PR、合并 PR
P4-009	P0	前端工程	拆分前端结构		2.0h		P4-004	从大组件拆出页面、组件、数据、API 层；确认 vue-router、pinia、axios 使用方式
P4-010	P0	用户与认证	实现后端注册、登录、JWT、角色权限		1.5h		P4-006、P4-007	注册登录可用；后端从 JWT 解析用户和角色
P4-011	P0	用户与认证	实现前端登录和角色入口		1.0h		P4-009，可先 Mock	访客、冒险家、委托人、管理员能进入对应视图；登录态可保存；访客仅允许只读浏览
P4-012	P0	任务与悬赏	实现任务后端核心接口		2.0h		P4-005、P4-007、P4-010	发布任务、列表筛选、详情、接取、状态流转可用
P4-013	P0	任务与悬赏	实现悬赏任务板和任务详情前端		1.5h		P4-005、P4-009	列表、筛选、详情、完成标准、接取确认、状态流转入口完整
P4-014	P0	管理员审核	实现管理员审核后端接口		1.0h		P4-012	管理员可通过、退回、标

编号	优先级	模块	任务	负责人	预计工时	状态	依赖	完成标准
								记异常、下架任务
P4-015	P0	管理员审核	实现管理员审核前端页面		1.0h		P4-005、P4-009	展示清晰度/合规性检查、上架审核、退回、异常处理
P4-016	P0	代码托管底座适配	实现 GiteaAdapter 最小正式接入		1.0h		P4-008、P4-010、P4-012	仓库、Issue、PR、分支、commit、merge 通过统一适配层访问
P4-017	P0	工作台	工作台前端接入仓库和 PR 数据		1.5h		P4-009、P4-016, 可先 Mock	显示仓库、同步状态、分支、commit、PR、上传提交入口
P4-018	P0	提交与审核反馈	实现成果提交后端接口		1.0h		P4-012、P4-016	冒险家可提交成果并关联 PR，任务进入待审核
P4-019	P0	提交与审核反馈	实现提交柜台前端		1.0h		P4-013、P4-017, 可先 Mock	可选择任务、填写成果说明、关联 PR、提交审核、自检清单
P4-020	P0	提交与审核反馈	实现维护者审核后端接口		1.0h		P4-018	维护者可通过或退回；保存逐项意见；任务状态正确流转
P4-021	P0	提交与审核反馈	实现维护者审核前端		1.0h		P4-017、P4-019	维护者可查看待审核提交、PR 状态、完成标准，并录入审核意见
P4-022	P1	成长激励	实现轻量成长后端		0.8h		P4-020	审核通过后增加 XP、更新等级、生成贡献记录

编号	优先级	模块	任务	负责人	预计工时	状态	依赖	完成标准
P4-023	P1	成长激励	实现成长档案前端		0.7h		P4-009, 可先 Mock	展示 XP、等级、完成任务数和贡献记录
P4-024	P1	轻量通知	实现站内状态提示		1.0h		P4-012、P4-018、P4-020	关键状态变化在工作台或页面中可见
P4-025	P2	推荐匹配	实现推荐任务后端或 Mock 服务		1.0h		P4-012、P4-022	根据技术栈、难度、成长阶段或演示数据返回推荐任务和推荐理由
P4-026	P2	推荐匹配	实现推荐任务前端展示		1.0h		P4-013、P4-025, 可先 Mock	悬赏任务板或工作台可展示推荐任务、推荐理由, 并与任务详情联动
P4-027	P2	排行榜	实现排行榜展示		0.8h		P4-023	展示 XP、完成任务数或贡献记录排行; 数据可来自成长记录或演示 Mock
P4-028	P2	徽章	实现基础徽章展示和轻量规则		1.0h		P4-022、P4-023	展示首次接取、首次完成、通过审核等基础徽章; 可用轻量规则或演示数据驱动
P4-029	P0	联调	完成第一轮端到端联调		2.0h		P4-011 至 P4-024; P2 可选任务 P4-025 至 P4-028 不阻塞联调	跑通登录、发布任务、审核上架、接取、Gitea 操作、提交、审核、成长
P4-030	Test	单元测试	编写核心单元测试		2.0h		P4-010、P4-012、P4-014、P4-020	覆盖认证、任务状态流转、接取冲突、审核、成长

编号	优先级	模块	任务	负责人	预计工时	状态	依赖	完成标准
P4-031	Test	集成测试	编写核心集成测试		2.0h		P4-029	至少 1 条完整正常流程和 2 条异常流程
P4-032	Test	CI/CD	配置 CI/CD		1.5h		前后端可构建	自动安装依赖、构建前端、测试后端、打包，并保留运行记录
P4-033	Doc	AI 实验	AI 代码信任度实验		1.0h		P4-012 或 P4-014	保留 Prompt、AI 直出、人工检查问题、修复前后对比
P4-034	Doc	AI 实验	AI 调试对决		1.5h		P4-029	至少记录 2 个真实联调 Bug 的人工/AI 调试对比
P4-035	Test	Bug 日志	维护 Bug 修复日志		1.0h		模板已建立；P4-029 开始后持续维护	每个关键 Bug 有现象、复现、根因、修复、验证
P4-036	Doc	演示准备	准备演示账号和演示数据		1.0h		P4-029	至少有冒险家、委托人、管理员账号，包含成功任务和异常任务
P4-037	Doc	演示准备	编写演示说明		1.5h		P4-036	写清运行方式、账号、演示路径、预期结果
P4-038	Doc	反思日志	编写 AI 协作反思日志 #4		2.0h		P4-033、P4-034	按课程模板填写，有真实数据和人工判断
P4-039	Test	最终回归	最终回归和打包		2.0h		P4-029 至 P4-038	前端构建通过、后端测试通过、演示路径稳定、文档齐全

4. 拓扑顺序

层级	任务编号	说明
L0	P4-001、P4-002、P4-003、P4-006、P4-008	无前置依赖，可立即并行
L1	P4-004、P4-005、P4-007、P4-009、P4-010	依赖范围、页面清点或后端基础
L2	P4-011、P4-012、P4-013、P4-014、P4-015、P4-016	核心页面、核心接口和 Gitea 适配
L3	P4-017、P4-018、P4-019、P4-020、P4-021、P4-022、P4-023、P4-024	依赖任务与仓库能力的提交、审核、成长链路
L4	P4-025、P4-026、P4-027、P4-028	P2 可选增强：推荐匹配、排行榜、徽章；不阻塞核心联调
L5	P4-029、P4-030、P4-031、P4-032、P4-033、P4-034、P4-035	联调、测试、CI、AI 实验
L6	P4-036、P4-037、P4-038、P4-039	演示准备、反思日志、最终回归

5. 并行批次

批次	A	B	C	D	批次目标
第 1 批	P4-001、P4-002	P4-006、P4-008	P4-003、P4-004	P4-035 模板	冻结范围，修前端基础问题，验证 Gitea 风险，建立记录模板
第 2 批	P4-005	P4-007、P4-010	P4-009、P4-011	P4-032	明确接口契约，完成基础工程、认证和前端结构
第 3 批	接口字段确认 (P4-012/P4-013)	P4-012	P4-013	P4-030	跑通任务发布、列表、详情、接取
第 4 批	P4-036	P4-014、P4-016	P4-015、P4-017	P4-031	跑通管理员审核、仓库/PR 状态和工作台
第 5 批	P4-037、P4-033	P4-018、P4-020、P4-022	P4-019、P4-021、P4-023	P4-033、P4-034	完成提交、审核、成长和 AI 实验材料
第 6 批	P2 范围确认	P4-025、P4-028 可选	P4-026、P4-027、P4-028 可选	测试 P2 展示	推荐、排行榜、徽章可选增强

批次	A	B	C	D	批次目标
第 7 批	P4-038	P4-029 修复支持	P4-029 修复支持	P4-035、P4-039	完成交付文档、回归和打包